[bookmark: _GoBack]Мониторинг  реализации мероприятий
 по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в медицинских организациях Республики Хакасия   по состоянию на 01 октября 2018 года

	№ п/п
	Наименование медицинской организации
	Мероприятия 
	План на 9 месяцев 2018 года
	Факт
	отклонение 
	Результат 

	
	
	приобретение оборудования
	ремонт оборудования
	тыс. рублей
	

	



1
	ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница»
	Дефибриллятор - монитор – регистратор синхронизируемый  (2 ед.)  (неисполненные мероприятия за 2017 год)
	
	340,0
	340,0
	0,0
	Оборудование поставлено 11.10.2017. Акты подписаны, финансирование произведено 16.01.18. 

	
	
	Электрокардиограф 6-ти канальный (1 шт.) (неисполненные мероприятия за 2017 год)
	
	100,0
	62,874
	37,126
(37%)
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 28.02.2018.

	
	
	Установка для очистки, дезинфекции, и стерилизации гибких эндоскопов (1 ед.) (неисполненные мероприятия за 2017 год)
	
	36,0
	35,372
	0,628
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 16.01.2018.

	
	
	Фиброгастроскоп (1 ед.)***
	
	1450,0
	
	
	Торги состоялись, контракт заключен 10.09.2018, оборудование будет поставлено и установлено до 30.11.2018. Готовятся документы на оплату.     

	2
	
ГБУЗ РХ «Боградская районная больница»
	Микроконвексный датчик для полосных ректовагинальных исследований (1 ед.)
	
	320,0
	320,0
	0,0
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 28.06.2018.

	
	
	Электрокардиограф (5 ед.)
	
	400,0
	
269,089

	130,911
(32,7%)
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 30.05.2018.

	
	
	Фиброгастроскоп (1 ед.)***
	
	1450,0
	
	
	Будут внесены изменения в наименование оборудования и заново утверждены в плане мероприятий на 4 квартал.   
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ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница»
	Монитор пациента (1 ед.)                   (неисполненные мероприятия за 2017 год)
	
	165,0
	89,925
	75,075
(45,5%)
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 02.03.2018.

	
	
	Установка для очистки, дезинфекции, и стерилизации гибких эндоскопов (1 ед.) (неисполненные мероприятия за 2017 год)
	
	36,0
	35,372
	0,628
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 02.03.2018.

	
	
	Утилизатор медицинских отходов** 
	
	1300,0
	0,0
	
	03.09.2018 Отказано в выделении средств из НСЗ.

	
	
	Аппарат электрохирургический высокочастотный (1 ед.)***
	
	260,0
	
	
	Контракт подписан 24.09.2018, поставка оборудования в течении 30 дней с момента подписания контракта.  
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ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»*
	
	Видеоколоноскоп SILVER SCOP, 12.9/3.8/1600 РАL - (1ед.) 
	600,0
	600,0
	0,0
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 04.04.2018.

	
	
	Ультратонкий фибробронхоскоп (1 шт.) 
	
	1200,0
	852,366
	347,634
(29%)
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 07.08.2018.

	
	
	Установка для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов
	
	1800,0
	
	
	Контракт заключен 14.09.2018, в течении 30 дней оборудование будет поставлено.   

	
	
	Стерилизатор паровой (1 ед.)
	
	606,0
	345,943
	260,057
(57%)
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 13.08.2018.

	
	
	Система для обезвреживания медицинских отходов в комплекте с пресс-деструктором    (1 ед.)
	
	1410,0
	0,0
	
	
Отказано в выделении средств из НСЗ.

	
	
	Холедохофиброскоп (1 ед.)***
	
	850,0
	
	
	Документы направлены в Госкомитет для размещения заявки, в октябре планируется проведение аукциона. 

	
     5
	ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница»
	Аппарат суточного мониторирования ЭКГ     (1 ед.)
	
	400,0
	400,0
	0,0
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 12.04.2018.
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ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница»
	Ультразвуковая диагностическая система с возможностью выполнения УЗ визуализации органов в брюшной полости, сердца, органов малого таза, головного мозга (портативный) (1 ед.) 
	
	
1500,0
	
1500,0
	
0,0
	

Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено  21.03.2018. 

	
	
	Установка для очистки, дезинфекции, и стерилизации гибких эндоскопов (1 ед.)  
	
	36,0
	35,372
	0,628
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 12.01.2018.

	
	
	Экспресс-анализатор кардиомаркеров портативный (1 ед.)
	
	104,0
	
101,080

	2,92
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 17.05.2018.

	
	
	Система обеззараживания медицинских отходов (1 ед.) **
	
	630,0
	0,0
	
	
Отказано в выделении средств из НСЗ.

	

7
	ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая поликлиника»*
	Комплект суточного мониторирования, электрокардиограммы с кардиорегистратором (1 ед.)
	
	230,0
	230,0
	0,0
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 26.02.2018. 
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ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница»
	Установка для очистки, дезинфекции, и стерилизации гибких эндоскопов (1 ед.) 
	
	
36,0
	
35,372
	
0,628
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 12.01.2018.

	
	
	Стерилизатор паровой (1 ед.)
	
	450,0
	239,457
	210,543
(46,8%)
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 26.06.2018.

	
	
	Дезинфекционная камера (1 ед.)**
	
	500,0
	331,387
	168,613
(33,7%)
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 13.07.2018.
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ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница»
	Установка для очистки, дезинфекции, и стерилизации гибких эндоскопов (1 ед.) 
	
	36,0
	35,372
	0,628
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 31.01.2018.

	
	
	Электрокардиограф портативный (трехканальный или шестиканальный)             (1 ед.)***
	
	470,0
	
	
	Единственный поставщик отклонён. Торги будут проводится снова.   

	
	
	Размораживатель плазмы (1 ед.)***
	
	151,0
	
	
	Торги состоялись, оборудование поставлено, но не установлено. Готовятся документы на оплату в ТФОМС. 
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ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница»
	Аппарат ультразвуковой диагностики (1 ед.)
	
	2500,0
	
2500,0

	0,0
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 28.04.2018.

	
	
	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) (1 ед.)**
	
	130,0
	130,0
	0,0
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 28.09.2018.

	
	
	
	Ремонт лазерного литотриптора
** 
	   390,462
	383,640
	6,822
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 29.08.2018.
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ГБУЗ РХ «Республиканская  детская клиническая больница»

	Система для ЭЭГ-видеомониторинга (1 ед.)
	
	660,0
	653,527
	
6,473

	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 19.04.2018.


	
	
	Аппарат искусственной вентиляции легких    (1 ед.)
	
	2900,0
	1857,675
	1042,325
(35,9%)
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 27.06.2018.

	
	
	Электромиограф (1 ед.)***
	
	1330,0
	
	
	Контакт заключен, оборудование поставлено, документы готовятся в ТФОМС на оплату. 

	12
	ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая инфекционная больница»
	Установка аппаратного обеззараживания и деструкции медицинских отходов (1 ед.)
	
	1530,0
	
	
	Отказано в выделении средств из НСЗ.

	
13
	ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая стоматологическая поликлиника»
	Ультразвуковая мойка для инструментов        (1 ед.)
	
	250,0
	242,3
	6,7
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 27.06.2018.


	
14
	ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»
	Машина проявочная (1 ед.)**
	
	500,0
	500,0
	0,0
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 20.08.2018.

	
	
	Фиброгастроскоп (1 ед.)***
	
	1200,0
	
	
	12.09.2018 торги не состоялись, в ближайшее время буду проведены повторно. 

	
15
	ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница р.п. Майна»
	Стерилизатор паровой (1 ед.)** 
	
	577,0
	
	
	Торги состоялись, оборудование поставлено, документы готовятся в ТФОМС на оплату. 

	             16
	ГБУЗ РХ «Сорская городская больница»
	Автоматическая проявочная машина для обработки рентгеновских пленок (1 ед.)** 
	
	659,0
	0,0
	0,0
	Отказано в выделении средств из НСЗ.

	
17
	ГБУЗ РХ «Бейская районная больница»
	Офтальмоскоп (1 ед.)**
	
	274,0
	103,538
	170,462 (62,2%)
	Оборудование поставлено, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено 27.06.2018.

	
	ИТОГО
	
	
	29766,5
	12229,7
	2468,8
	


        
         Вывод: по состоянию на 24.09.2018 из запланированной на три квартала текущего года суммы 29 766,5 тыс. рублей освоено 12 229,7 рублей или 41,1 %. В том числе для медицинских организаций в сельской местности запланирована сумма 10 444,0 тыс. рублей, освоено 3 934,2 тыс. рублей или 37,7%. Из запланированного объема приобретения и проведения ремонта медицинского оборудования - 42 позиций отработаны в полном объеме – 27 позиций или 64,3 % (оборудование поставлено, ремонт произведен, акт приема-передачи подписан, финансирование произведено).
        Кроме того, следует обратить внимание на отклонение между запланированной и фактической стоимостью после проведения торгов, которое достигает 50 и более процентов.  Общая сумма экономии составила 2 468,8 тыс. рублей  и может быть направлена на приобретение и ремонт оборудования в 2018 году.                
 *  в связи с реорганизацией ГБУЗ РХ «АГКП» объединена с ГБУЗ РХ «АМКБ»           
** по плану на второй квартал
*** по плану на третий квартал                      
                  

         Начальник отдела ФЭО и МТП                                                                                                                                  Оробец Д.В. 
